



Ryki, dn. 21.09.2017r.

WYJAŚNIENIE NR 3**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie:**
„Usługa czyszczenia i konserwacji zbiorników wody uzdatnionej”
ZPs 16/17

W dniu 21.09.2017r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy dot. przedmiotowego postępowania następującej treści:

PYTANIE

W związku z ogłoszonym przetargiem pod nazwą „Usługa czyszczenia i konserwacji zbiorników wody uzdatnionej – ZPs 16/17” zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. W związku koniecznością prowadzenia kolejno prac w dwóch zbiornikach nie jest realne wykonanie prac w terminie 50 dni. Po wykonaniu wyprawy należy odczekać minimum 14 dni aby obciążyć wodą zbiornik, po czym należy wykonać badania wody trwające 3-4 dni. Uwzględniając prace szeregowo w zbiornikach otrzymujemy 36 dni na sam okres dojrzewania wyprawy oraz badania wody. Wnosimy o zmianę terminu realizacji prac na 75 dni.

ODPOWIEDŹ

Ad. 1

Zamawiający częściowo przychylił się do prośby Wykonawcy i zmienia maksymalny termin realizacji zamówienia na 70 dni od daty podpisania umowy. Niniejsza zmiana znajdzie swoje odzwierciedlenie w oddzielnym piśmie dotyczącym zmiany Zapytania ofertowego w zakresie terminu realizacji zamówienia, jak i kryteriów wyboru oferty.

Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienie i każde następne stają się integralną częścią Zapytania ofertowego dla przedmiotowego postępowania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Pośpiech

**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI**UNIA EUROPEJSKA**
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI